
GUATEMALA, MAYO DE 2022

 

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

  INFORME DE AUDITORÍA 
DE OBRA PÚBLICA 

MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 



28

28

28

27

26

3

2

2

1

1

     ÍNDICE Página

 

MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA

2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL
ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA

8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
ANTERIOR

10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO
AUDITADO



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 1 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                            
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
La Municipalidad de La Libertad, departamento de Huehuetenango, ejerce el
gobierno local de su municipio, su ámbito jurídico regulado en la Constitución
Política de la República de Guatemala, según artículos 253, 254, 255 y 257 y
Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
Función
 
Satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio a través de la ejecución
de programas de salud, educación, vivienda, infraestructura vial y saneamiento
ambiental, asimismo, suministrar los servicios de agua potable, mercados, rastros,
parques, centros recreativos y deportivos, para lo cual se apoya en los Consejos
Comunitarios de Desarrollo, quienes hacen llegar sus necesidades utilizando el
mecanismo de coordinación local.
 
Materia controlada
 
El área a evaluar será una muestra de la obra pública ejecutada por la
Municipalidad de La Libertad, Huehuetenango, durante el periodo comprendido del
1 de enero al 31 de diciembre de 2021, bajo los parámetros incluidos en el
contrato, legislación vigente y documentación de los procesos administrativos
proporcionados por la unidad ejecutora.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
i) Constitución Política de la República de Guatemala.
 
ii) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002,
según artículos 2 y 4, reformado por el Decreto Número 13-2013, ambos del
Congreso de la República de Guatemala.
 
iii) Reglamento de la Ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019.
 
iv) Acuerdo Número 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, artículo 1, literal
a), Normas de Control Interno.
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v) Acuerdo Número A-075-2017 de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
vi) Acuerdos Número A-009-2021 y Número A-013-2021 de la Contraloría General
de Cuentas, Sistema de Comunicaciones Electrónicas de la Contraloría General
de Cuentas.
 
vii) Nombramiento de auditoría No. DAS-11-0106-2021 de fecha 26 de julio de
2021.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Fiscalizar una muestra de obras ejecutadas por la Municipalidad de La Libertad,
Huehuetenango, según nombramiento DAS-11-0106-2021 de fecha 26 de julio de
2021.
 
Específicos
 
I. Verificar el cumplimiento del contrato y las especificaciones técnicas de las
obras.
 
II. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables vigentes.
 
III. Verificar la existencia y ubicación de las obras.
 
IV. Verificar la ejecución de los renglones de trabajo susceptibles de medición.
 
V. Estimar el avance físico de las obras.
 
VI. Verificar si los expedientes cuentan con los documentos técnicos y legales
correspondientes.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área del especialista
 
Revisar la documentación de soporte y verificar los aspectos técnicos relacionados
con la ejecución y supervisión de los renglones de trabajo contractuales al
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momento de la visita técnica de campo de 4 obras fiscalizadas siguientes: 1)  
“Construcción sistema de agua potable aldea El Aguacate, La Libertad,

, 2) Huehuetenango”  “Ampliación Escuela Primaria, Caserío La Esperanza, Aldea
 3)  El Limar La Libertad, Huehuetenango”, “Construcción centro turístico y

y 4) recreativo El Mirador, Cantón Nueva Colonia, La Libertad, Huehuetenango” 
“Mejoramiento camino rural mediante pavimento, aldea El Naranjo I, La Libertad,

, correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31Huehuetenango”
de diciembre de 2021.
 
Limitaciones al alcance
 
Durante la verificación física, se determinó que las obras tienen renglones
contractuales con condiciones que únicamente pueden comprobarse durante su
ejecución, como: trabajos preliminares, corte de cajuela tendido y compactación
de base, movimientos de tierra, tratamiento de vibrosustitución de suelo, zapatas,
cimiento corrido, solera de humedad, instalación de tubería de PVC. Se observó
que estos trabajos se realizan al iniciar la construcción, los cuales sólo se pueden
verificar durante la ejecución inicial de la obra, así también algunos renglones se
encuentran bajo tierra, por lo que se tomó como referencia,las especificaciones
técnicas, planos, bitácoras e informes de supervisión.
 
La certeza de la calidad del material utilizado durante la ejecución de las obras,
únicamente se verificó por medio de los documentos técnicos que contienen los
resultados de las pruebas de laboratorio y certificados de calidad. Además, en los
resultados de la medición se debe considerar la incerteza de los instrumentos
utilizados y la percepción del usuario.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información del especialista
 
Se fiscalizaron las obras ejecutadas por la Municipalidad de La Libertad,
Huehuetenango, siendo estas las siguientes:
 
1. “Construcción sistema de agua potable aldea El Aguacate, La Libertad,
Huehuetenango” Convenio 022-2020 de fecha 3 de julio de 2020. Contrato
07-2020 de fecha 9 de septiembre de 2020, con un monto de  ,Q5,806,182.72
suscrito entre  Oscar Armindo Pérez, alcalde municipal y José Aurelio Molina

, representante legal de la Entidad Mercantil Gómez CONSTRUCTORA J.M.G.
con un plazo contractual de 6 meses. Constancia emitida por el Registro General
de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio
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79515, registro 3203 de fecha 28 de enero de 2020, con la especialidad de
sistemas de captación, conducción y distribución de agua, Número de Operación
de Guatecompras -NOG- 12875597 y Sistema Nacional de Inversión Pública
-SNIP- código 243457.
 
2. “Ampliación Escuela Primaria, Caserío La Esperanza, Aldea El Limar La
Libertad, Huehuetenango” Contrato 01-2021 de fecha 4 de enero de 2021, con
un monto de , suscrito entre Q1,123,045.00 Oscar Armindo Pérez, alcalde

y , representante legal de lamunicipal William Rocael Vásquez Hernández
Entidad Mercantil , con un plazo contractual de 10 meses.CONSTRUCTORA W
Constancia emitida por el Registro General de Adquisiciones del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio 86178, registro 2829 de fecha 12 de
febrero de 2020, con la especialidad de construcción de edificios, Número de
Operación de Guatecompras -NOG- 13529633 y Sistema Nacional de Inversión
Pública -SNIP- código 262927.
 
3. “Construcción centro turístico y recreativo El Mirador, Cantón Nueva
Colonia, La Libertad, Huehuetenango” Contrato 02-2021 de fecha 7 de enero
de 2021, con un monto de  , suscrito entre  Q1,948,370.00 Oscar Armindo Pérez,

, representante legal de laalcalde municipal y José Estuardo Herrera Noriega
Entidad Mercantil   con un plazoSERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL SEIC
contractual de 8 meses. Constancia emitida por el Registro General de
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio 74547,
registro 6130 de fecha 1 de septiembre de 2020, con la especialidad de
construcción de edificios, Número de Operación de Guatecompras -NOG-
13562746 y Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- código 264862.
 
4. “Mejoramiento camino rural mediante pavimento, aldea El Naranjo I, La
Libertad, Huehuetenango” Contrato 03-2021 de fecha 19 de abril de 2021, con
un monto de , suscrito entre Q1,118,532.60 Oscar Armindo Pérez, alcalde

, representante legal de lamunicipal y Jorge Benjamín Vásquez Vásquez
Entidad Mercantil , con un plazo contractual de 4 meses.CONSTRUCTORA JK
Constancia emitida por el Registro General de Adquisiciones del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio 86442, registro 2897 de fecha 21 de
enero de 2021, con la especialidad de carreteras pavimentadas, Número de
Operación de Guatecompras -NOG- 14091216 y Sistema Nacional de Inversión
Pública -SNIP- código 263872.
 
El monto original de los contratos objeto de la fiscalización es nueve millones
novecientos noventa y seis mil ciento treinta quetzales con treinta y dos

.centavos (Q9,996,130.32)
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Evaluación Técnica
 
La verificación física, a las obras fiscalizadas, se realizó del 13 al 17 de diciembre,
con acompañamiento de Mayra Jhaneth López Samayoa, directora Municipal de
Planificación y el ingeniero civil Delbert Eduardo Ordóñez Vásquez, supervisor de
obras, colegiado No. 15619, quienes indicaron la ubicación y extensión de las
obras.
 
Se evaluaron las obras siguientes:
 
1) “Construcción sistema de agua potable aldea El Aguacate, La Libertad,
Huehuetenango”
 
Según el contrato y planos, la obra consiste en la construcción de un sistema de
agua, entre las partes que consta un tanque de almacenamiento de 125.00 m3,
ubicado en la aldea El Aguacate, 27,433.00 m de tubería de PVC, 6,612.00 m de
tubería de HG, 12 pasos aéreos, 4 pasos de zanjón distribuidos en la línea de
conducción, 5 cajas reunidoras de caudales, 2 cajas de rompe presión, 2 cajas de
válvula de aire y 624 conexiones domiciliares con sus respectivos contadores,
beneficiando a la aldea del Aguacate.
 
Los planos constructivos presentados por la Municipalidad de La Libertad,
Huehuetenango, son los siguientes: 1) Ubicación, 2) Plano general, 3) a 27) Planta
– perfil, 28) Detalles de cajas, detalle de acometida domiciliar, detalle de
hipoclorador, 29) Pasos aéreos + detalles, detalle de anclajes para HG, 30) Pasos
aéreos + detalles, pasos de zanjón + detalles y 31) Tanque de distribución +
detalles, detalles de viga para losa, firmados, timbrados y sellados por el ingeniero
civil, Melvyn Honias Hernándes Vásquez, colegiado No. 11684.
 
Especificaciones Técnicas, firmadas, timbradas y selladas por el ingeniero civil,
Melvyn Honias Hernándes Vásquez, colegiado No. 11684.
 
Cronograma de ejecución de la obra, programa de inversión del anticipo,
integración de los renglones contractuales y precios unitarios presentados, fueron
firmados por el arquitecto, Carlos Orlando Molina Gómez, colegiado No. 367.
 
Los renglones de trabajo según Contrato 07-2020 de fecha 9 de septiembre de
2020, fueron modificados por la Orden de Cambio No. 1, Orden de Trabajo
Suplementario No. 1 y Acuerdo de Trabajo Extra No. 1 autorizados según acta
50-2021 de fecha 29 de octubre de 2021, son los siguientes:
 

CUADRO No. 1
RENGLONES DE TRABAJO CONTRACTUALES Y SUS MODIFICACIONES
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No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad Precio

unitario
contratado Q

Monto total
contratado Q

Orden
de

cambio

Orden de trabajo
suplementario

Cantidad
modificada

Monto modificado
Q

1.00 Trabajos
preliminares

1.00 Unidad Q35,604.00 Q35,604.00
  

1.00 Q35,604.00

2.00 Captación típica 4.00 Unidad Q26,035.00 Q104,140.00
  

4.00 Q104,140.00

3.00 Caja reunidora de
caudales de 1.5 m3

5.00 Unidad Q13,700.00 Q68,500.00
  

5.00 Q68,500.00

4.00 Caja rompe-presión
en conducción de 1
mts 3

2.00 Unidad Q21,005.00 Q42,010.00

  

2.00 Q42,010.00

5.00 Tubería PVC 2" 160
PSI para nacimiento
N1

135.00 Unidad Q240.00 Q32,400.00

  

135.00 Q32,400.00

6.00 Tubería PVC 1 1/2"
160 PSI para
nacimiento N2

138.00 Unidad Q160.00 Q22,080.00

  

138.00 Q22,080.00

7.00 TubEría PVC 2" 160
PSI para nacimiento
N3

111.00 Unidad Q240.00 Q26,640.00

  

111.00 Q26,640.00

8.00 Tubería PVC 2" 160
PSI para nacimiento
N4

67.00 Unidad Q240.00 Q16,080.00

  

67.00 Q16,080.00

9.00 Tubería PVC 1/2"
315 PSI para
nacimiento N5

105.00 Unidad Q53.00 Q5,565.00

  

105.00 Q5,565.00

10.00 Tubería PVC 4"  160
PSI en línea de
conducción

350.00 Unidad Q733.00 Q256,550.00

  

350.00 Q256,550.00

11.00 Tubería HG TL 4"
700 PSI en línea de
conducción

544.00 Unidad Q2,090.00 Q1,136,960.00

 35.00

579.00 Q1,210,110.00

12.00 Anclajes de concreto
para tubería HG de
4" en línea de
conducción

1086.00 Unidad Q250.00 Q271,500.00

  

1086.00 Q271,500.00

13.00 Tubería HG TL 3"
700 PSI en línea de
conducción

306.00 Unidad Q1,560.00 Q477,360.00

  

306.00 Q477,360.00

14.00 Anclajes de concreto
para tubería HG de
3" en línea de
conducción

612.00 Unidad Q250.00 Q153,000.00

  

612.00 Q153,000.00

15.00 Tubería HG 2 1/2"
PSI en línea de
conducción

237.00 Unidad Q1,240.00 Q293,880.00

  

237.00 Q293,880.00

16.00 Anclajes de concreto
para tubería HG de 2
1/2" en línea de
conducción

474.00 Unidad Q250.00 Q118,500.00

  

474.00 Q118,500.00

17.00 Caja de válvula de
aire

2.00 Unidad Q4,577.00 Q9,154.00
 11.00

13.00 Q59,501.00

18.00 Caja de válvula de
limpieza

2.00 Unidad Q4,183.00 Q8,366.00
 11.00

13.00 Q54,379.00

19.00 Paso aéreo de 10
mts

1.00 Unidad Q20,600.00 Q20,600.00
1.00  

0.00 Q0.00

20.00 Paso aéreo de 25.00
m

1.00 Unidad Q27,600.00 Q27,600.00
1.00  

0.00 Q0.00

21.00 Paso aéreo de 32.00
m

1.00 Unidad Q33,000.00 Q33,000.00
1.00  

0.00 Q0.00

22.00 Paso aéreo de 40.00
m

2.00 Unidad Q39,900.00 Q79,800.00
2.00  

0.00 0.00

23.00 Paso aéreo de 70.00
m

3.00 Unidad Q58,000.00 Q174,000.00
1.00  

2.00 Q116,000.00

24.00 Paso aéreo de 85.00
m

1.00 Unidad Q69,600.00 Q69,600.00
1.00  

0.00 Q0.00

25.00 Paso aéreo de
125.00 m

1.00 Unidad Q93,000.00 Q93,000.00
1.00  

0.00 Q0.00
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26.00 Paso aéreo de
200.00 m en E22 - E
23 línea de
conducción

1.00 Unidad Q196,270.00 Q196,270.00

1.00  

0.00 Q0.00

27.00 Paso aéreo de
200.00 m en E22 - E
23 línea de
conducción de
CRC1-CRC2

1.00 Unidad Q96,500.00 Q96,500.00

  

1.00 Q96,500.00

28.00 Paso de zanjón de
12 m

3.00 Unidad Q3,440.00 Q10,320.00
  

3.00 Q10,320.00

29.00 Paso de zanjón de
18 m

1.00 Unidad Q5,340.00 Q5,340.00
  

1.00 Q5,340.00

30.00 Tanque de
almacenamiento
para 125 mts3

1.00 Unidad Q236,440.00 Q236,440.00

  

1.00 Q236,440.00

31.00 Caseta para
hipoclorador de
tabletas de calcio

1.00 Unidad Q25,302.72 Q25,302.72

  

1.00 Q25,302.72

32.00 Tubería HG TL 1/2"
700 PSI para
conducción de CRC1
a CRC2

141.00 Unidad Q173.00 Q24,393.00

 450.00

591.00 Q102,243.00

33.00 Anclajes de concreto
para tubería HG
TL1/2" conducción
de CRP1 a CRP2

282.00 Unidad Q56.00 Q15,792.00

  

282.00 Q15,792.00

34.00 Tubería HG TL 1/2"
700 PSI para
conducción de CRC1
a CRC3

100.00 Unidad Q215.00 Q21,500.00

  

100.00 Q21,500.00

35.00 Anclajes de concreto
para tubería HG TL
1/2" conducción
CRP1 a CRC3

200.00 Unidad Q68.00 Q13,600.00

  

200.00 Q13,600.00

36.00 Tubería PVC de 2"
160 PSI

513.00 Unidad Q240.00 Q123,120.00
  

513.00 Q123,120.00

37.00 Tubería de PVC 1
1/2" 160 PSI

141.00 Unidad Q160.00 Q22,560.00
  

141.00 Q22,560.00

38.00 Tubería de PVC 1/2"
315 PSI

46.00 Unidad Q53.00 Q2,438.00
 3146.00

3192.00 Q169,176.00

39.00 Tubería de PVC 3"
160 PSI

287.00 Unidad Q465.00 Q133,455.00
  

287.00 Q133,455.00

40.00 Tubería de PVC 2
1/2" 160 PSI

237.00 Unidad Q328.00 Q77,736.00
  

237.00 Q77,736.00

41.00 Tubería de PVC 2"
160 PSI

370.00 Unidad Q240.00 Q88,800.00
  

370.00 Q88,800.00

42.00 Tubería de PVC 1
1/2" 160 PSI

30.00 Unidad Q160.00 Q4,800.00
  

30.00 Q4,800.00

43.00 Tubería de PVC 3/4"
250 PSI

127.00 Unidad Q82.00 Q10,414.00
  

127.00 Q10,414.00

44.00 Tubería de PVC 1/2"
315 PSI

53.00 Unidad Q53.00 Q2,809.00
  

53.00 Q2,809.00

45.00 Tubería de PVC 2
1/2" 160 PSI

37.00 Unidad Q328.00 Q12,136.00
  

37.00 Q12,136.00

46.00 Tubería de PVC2"
160 PSI

91.00 Unidad Q240.00 Q21,840.00
  

91.00 Q21,840.00

47.00 Tubería de PVC 1
1/2" 160 PSI

77.00 Unidad Q160.00 Q12,320.00
  

77.00 Q12,320.00

48.00 Tubería de PVC 1
1/4" 160 PSI

21.00 Unidad Q135.00 Q2,835.00
  

21.00 Q2,835.00

49.00 Tubería de PVC1"
160 PSI

25.00 Unidad Q105.00 Q2,625.00
  

25.00 Q2,625.00

50.00 Tubería de PVC 1/2"
315 PSI

143.00 Unidad Q53.00 Q7,579.00
  

143.00 Q7,579.00

51.00 Tubería de PVC 3"
160 PSI

23.00 Unidad Q465.00 Q10,695.00
  

23.00 Q10,695.00

52.00 Tubería de PVC 2"
160 PSI

89.00 Unidad Q240.00 Q21,360.00
  

89.00 Q21,360.00

53.00 Tubería de PVC 1
1/4" 160 PSI

245.00 Unidad Q135.00 Q33,075.00
  

245.00 Q33,075.00
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54.00 Tubería de PVC 1"
160 PSI

143.00 Unidad Q105.00 Q15,015.00
  

143.00 Q15,015.00

55.00 Tubería de PVC 3/4"
250 PSI

70.00 Unidad Q82.00 Q5,740.00
  

70.00 Q5,740.00

56.00 Tubería de PVC 1/2"
315 PSI

53.00 Unidad Q53.00 Q2,809.00
  

53.00 Q2,809.00

57.00 Tubería de PVC 3"
160 PSI

84.00 Unidad Q465.00 Q39,060.00
  

84.00 Q39,060.00

58.00 Tubería de PVC 2"
160 PSI

227.00 Unidad Q240.00 Q54,480.00
  

227.00 Q54,480.00

59.00 Tubería de PVC 1
1/2" 160 PSI

171.00 Unidad Q160.00 Q27,360.00
  

171.00 Q27,360.00

60.00 Tubería de PVC 1
1/4" 160 PSI

157.00 Unidad Q135.00 Q21,195.00
  

157.00 Q21,195.00

61.00 Tubería de PVC 1"
160 PSI

154.00 Unidad Q105.00 Q16,170.00
  

154.00 Q16,170.00

62.00 Tubería de PVC 3/4"
250 PSI

123.00 Unidad Q82.00 Q10,086.00
  

123.00 Q10,086.00

63.00 Tubería de PVC 1/2"
315 PSI

68.00 Unidad Q53.00 Q3,604.00
  

68.00 Q3,604.00

64.00 Conexión domiciliar 624.00 Unidad Q1,280.00 Q798,720.00  6.00 630.00 Q806,400.00

 TOTAL    Q5,806,182.72    Q5,650,090.72

 
CUADRO No. 2

RENGLONES DE ACUERDO DE TRABAJO EXTRA
No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad Precio

Unitario
Monto total

contratado Q
65.00 Paso 180 m 1.00 Unidad Q209,400.00 Q209,400.00

66.00 Paso aéreo de 42 m 1.00 Unidad Q46,615.00 Q46,615.00

67.00 Paso aéreo de 36 m 1.00 Unidad Q38,278.00 Q38,278.00

68.00 Paso aéreo de 18 m 1.00 Unidad Q24,469.00 Q24,469.00

69.00 Anclajes con costanera metálica 500.00 Unidad Q432.60 Q216,300.00

70.00 Caja rompe presión en línea de
distribución

34.00 Unidad Q12,823.00 Q435,982.00

 TOTAL    Q971,044.00

 
El valor original del contrato es de Q5,806,182.72, el cual fue modificado en
Q814,952.00, que corresponde a un incremento del 14.04%, lo que es permitido
por la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo que el valor final de la obra es de
Q6,621,134.72.
 
El plazo contractual es de 6 meses, más una prórroga de 6 meses debido a las
condiciones climáticas y accesos a las áreas de trabajo, aprobada mediante acta
No. 14-2021 de fecha 23 de marzo de 2021, en la que se establece que la obra
debe de estar finalizada el 28 de septiembre de 2021; una suspensión de 2 meses
y medio comprendido por el periodo del 18 de agosto al 1 de noviembre de 2021,
debido a las lluvias intensas y los contagios de COVID-19, aprobada según acta
No. 38-2021, de fecha 18 de agosto de 2021; sin embargo, la reactivación de los
trabajos se dio el 27 de octubre de 2021, según acta No. 49-2021, de fecha 26 de
octubre de 2021, por lo que los trabajos deben estar finalizados el 6 de diciembre
de 2021. Según acta de inicio 04-2020 de fecha 29 de septiembre de 2020, los
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trabajos iniciaron el día 29 de septiembre de 2020. El contratista notificó la
conclusión de los trabajos el día 2 de noviembre de 2021, por lo que cumplió con
el plazo contractual.
 
Informe pormenorizado se emitió el día 4 de noviembre de 2021, elaborado por el
ingeniero civil Delbert Eduardo Ordóñez Vásquez, supervisor de obras, colegiado
No. 15619. Acta de Recepción No. 08-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, el
Acta de Liquidación no ha sido emitida, estando con plazo vigente establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Según la verificación física, la ubicación de la obra se encuentra en las
coordenadas geográficas siguientes: latitud norte 15°31'09.0" y longitud oeste
91°55'29.9", las cuales fueron obtenidas en el tanque de almacenamiento.
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente son los siguientes:

 
CUADRO No. 3

RENGLONES DE TRABAJO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN
No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad Cantidad

verificada
Monto total

contratado Q
2.00 Captación típica 4.00 Unidad 4.00 Q104,140.00

3.00 Caja reunidora de caudales de 1.5 m3 5.00 Unidad 5.00 Q68,500.00

4.00 Caja rompe-presión en conducción de
1 mts 3

2.00 Unidad 2.00 Q42,010.00

11.00 Tubería HG TL 4" 700 PSI en línea de
conducción

544.00 Unidad 544.00 Q1,210,110.00

12.00 Anclajes de concreto para tubería HG
de 4" en línea de conducción

1086.00 Unidad 1086.00 Q271,500.00

13.00 Tubería HG TL 3" 700 PSI en línea de
conducción

306.00 Unidad 306.00 Q477,360.00

14.00 Anclajes de concreto para tubería HG
de 3" en línea de conducción

612.00 Unidad 612.00 Q153,000.00

15.00 Tubería HG 2 1/2" PSI en línea de
conducción

237.00 Unidad 237.00 Q293,880.00

16.00 Anclajes de concreto para tubería HG
de 2 1/2" en línea de conducción

474.00 Unidad 474.00 Q118,500.00

17.00 Caja de válvula de aire 2.00 Unidad 2.00 Q59,501.00

18.00 Caja de válvula de limpieza 2.00 Unidad 2.00 Q54,379.00

23.00 Paso aéreo de 70.00 m 3.00 Unidad 3.00 Q116,000.00

27.00 Paso aéreo de 200.00 m en E22 - E
23 línea de conducción de
CRC1-CRC2

1.00 Unidad 1.00 Q96,500.00

28.00 Paso de zanjón de 12 m 3.00 Unidad 3.00 Q10,320.00

29.00 Paso de zanjón de 18 m 1.00 Unidad 1.00 Q5,340.00

30.00 Tanque de almacenamiento para 125
mts3

1.00 Unidad 1.00 Q236,440.00

31.00 Caseta para hipoclorador de tabletas
de calcio

1.00 Unidad 1.00 Q25,302.72

32.00 Tubería HG TL 1/2" 700 PSI para
conducción de CRC1 a CRC2

141.00 Unidad 141.00 Q102,243.00
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33.00 Anclajes de concreto para tubería HG
TL1/2" conducción de CRP1 a CRP2

282.00 Unidad 282.00 Q15,792.00

34.00 Tubería HG TL 1/2" 700 PSI para
conducción de CRC1 a CRC3

100.00 Unidad 100.00 Q21,500.00

35.00 Anclajes de concreto para tubería HG
TL 1/2" conducción CRP1 a CRC3

200.00 Unidad 200.00 Q13,600.00

64.00 Conexión domiciliar 624.00 Unidad 624.00 Q806,400.00

65.00 Paseo 180 m 1.00 Unidad Q209,400.00 Q209,400.00

66.00 Paseo aéreo de 42 m 1.00 Unidad Q46,615.00 Q46,615.00

67.00 Paso aéreo de 36 m 1.00 Unidad Q38,278.00 Q38,278.00

68.00 Paso aéreo de 18 m 1.00 Unidad Q24,469.00 Q24,469.00

69.00 Anclajes con costanera metálica 500.00 Unidad Q432.60 Q216,300.00

70.00 Caja rompe presión en línea de
distribución

34.00 Unidad Q12,823.00 Q435,982.00

 TOTAL    Q5,273,361.72

 
Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados y sus modificaciones.

 
CUADRO No. 4

RENGLONES DE TRABAJO NO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN
No. Descripción Cantidad contratada Unidad Monto total

contratado Q
1.00 Trabajos preliminares 1.00 Unidad Q35,604.00

5.00 Tubería PVC 2" 160 PSI para
nacimiento N1

135.00 Unidad Q32,400.00

6.00 Tubería PVC 1 1/2" 160 PSI para
nacimiento N2

138.00 Unidad Q22,080.00

7.00 Tubería PVC 2" 160 PSI para
nacimiento N3

111.00 Unidad Q26,640.00

8.00 Tubería PVC 2" 160 PSI para
nacimiento N4

67.00 Unidad Q16,080.00

9.00 Tubería PVC 1/2" 315 PSI para
nacimiento N5

105.00 Unidad Q5,565.00

10.00 Tubería PVC 4" 160 PSI en línea de
conducción

350.00 Unidad Q256,550.00

36.00 Tubería PVC de 2" 160 PSI 513.00 Unidad Q123,120.00

37.00 Tubería de PVC 1 1/2" 160 PSI 141.00 Unidad Q22,560.00

38.00 Tubería de PVC 1/2" 315 PSI 46.00 Unidad Q169,176.00

39.00 Tubería de PVC 3" 160 PSI 287.00 Unidad Q133,455.00

40.00 Tubería de PVC 2 1/2" 160 PSI 237.00 Unidad Q77,736.00

41.00 Tubería de PVC 2" 160 PSI 370.00 Unidad Q88,800.00

42.00 Tubería de PVC 1 1/2" 160 PSI 30.00 Unidad Q4,800.00

43.00 Tubería de PVC 3/4" 250 PSI 127.00 Unidad Q10,414.00

44.00 Tubería de PVC 1/2" 315 PSI 53.00 Unidad Q2,809.00

45.00 Tubería de PVC 2 1/2" 160 PSI 37.00 Unidad Q12,136.00

46.00 Tubería de PVC2" 160 PSI 91.00 Unidad Q21,840.00
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47.00 Tubería de PVC 1 1/2" 160 PSI 77.00 Unidad Q12,320.00

48.00 Tubería de PVC 1 1/4" 160 PSI 21.00 Unidad Q2,835.00

49.00 Tubería de PVC1" 160 PSI 25.00 Unidad Q2,625.00

50.00 Tubería de PVC 1/2" 315 PSI 143.00 Unidad Q7,579.00

51.00 Tubería de PVC 3" 160 PSI 23.00 Unidad Q10,695.00

52.00 Tubería de PVC 2" 160 PSI 89.00 Unidad Q21,360.00

53.00 Tubería de PVC 1 1/4" 160 PSI 245.00 Unidad Q33,075.00

54.00 Tubería de PVC 1" 160 PSI 143.00 Unidad Q15,015.00

55.00 Tubería de PVC 3/4" 250 PSI 70.00 Unidad Q5,740.00

56.00 Tubería de PVC 1/2" 315 PSI 53.00 Unidad Q2,809.00

57.00 Tubería de PVC 3" 160 PSI 84.00 Unidad Q39,060.00

58.00 Tubería de PVC 2" 160 PSI 227.00 Unidad Q54,480.00

59.00 Tubería de PVC 1 1/2" 160 PSI 171.00 Unidad Q27,360.00

60.00 Tubería de PVC 1 1/4" 160 PSI 157.00 Unidad Q21,195.00

61.00 Tubería de PVC 1" 160 PSI 154.00 Unidad Q16,170.00

62.00 Tubería de PVC 3/4" 250 PSI 123.00 Unidad Q10,086.00

63.00 Tubería de PVC 1/2" 315 PSI 68.00 Unidad Q3,604.00

 TOTAL   Q1,347,773.00

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de
supervisión emitidos y en las estimaciones pagadas.
 
Documentación presentada al equipo de auditoría por la Municipalidad de La
Libertad, Huehuetenango.
 
Informes de supervisión, elaborados por el ingeniero civil Delbert Eduardo
Ordóñez Vásquez, supervisor de obras, colegiado No. 15619. El último informe de
supervisión de fecha 4 de noviembre de 2021, indica que la obra tiene un avance
físico de 100%.
 
Fianza de anticipo No. 202002741 de fecha 9 de septiembre de 2020, fianza de
cumplimiento No. 202002740 de fecha 9 de septiembre de 2020, la cual cuenta
con una primera ampliación de fecha 9 de marzo de 2021 y una segunda
ampliación de fecha 27 de octubre de 2021, las que se encontraron vigentes
durante la ejecución de la obra. Fianza de conservación de obra No. 841452 de
fecha 10 de noviembre de 2021 y fianza de saldos deudores No. 841453 de fecha
10 de noviembre de 2021, las cuales se encontraban vigentes en los plazos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Pruebas de laboratorio realizadas al concreto de la captación típica, de fecha 1 de
noviembre de 2020, concreto de cajas reunidoras de caudales, de fecha 9 de
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noviembre de 2020, concreto de columnas de pasos aéreos, de fecha 30 de
agosto de 2021, anclajes con costanera metálica, de fecha 6 de septiembre de
2021, concreto de la caja rompe presión en línea de distribución, de fecha 12 de
septiembre de 2021, todas emitidas por el laboratorio FORNEY,  todas con el aval
del ingeniero civil Yasunari Rubinstein Vásquez Carillo, colegiado No. 15022, las
que cumplen con lo requerido por las especificaciones técnicas.
 
Resolución ambiental No. 538-2018/DCN/HUEHUETENANGO/RCRdL/rcrdl de
fecha 6 de julio de 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales.
 
Avance financiero según reporte de fecha 11 de enero de 2022, emitido por Noé
Leopoldo Vásquez Gómez, director de Administración Financiera Integrada
Municipal es del 49.10%.
 
Última estimación de fecha 4 de noviembre de 2021, autorizada según Acta No.
55-2021 de fecha 16 de noviembre de 2021, tiene un avance físico del 100%.
 
Bitácora de obra No. M-13-694-2020-L autorizada por la Contraloría General de
Cuentas de fecha 28 de septiembre de 2020, la cual contiene el registro de la
ejecución de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100% del contrato
modificado, al momento de la verificación física, la obra se encontraba en buen
estado físico, finalizada y en funcionamiento.
 
2. “Ampliación Escuela Primaria, Caserío La Esperanza, Aldea El Limar La
Libertad, Huehuetenango”
 
Según el contrato y planos, la obra consiste en la construcción de un aula y una
dirección con block visto y techo de lámina, piso de granito, instalación eléctrica,
puertas y ventanas metálicas, pavimentación y techado con estructura metálica de
lámina para la cancha polideportiva.
 
Los planos constructivos presentados por la Municipalidad de La Libertad,
Huehuetenango, son los siguientes: 1) Plano de ubicación, 2) Plano de
localización + fotografías + plano de conjunto, 3) Planta amueblada y acotadas +
elevaciones y secciones, 4) Cortes de muro + detalles + cimentación + muro en
voladizo, 5) Planta de techos, 6) Planta de iluminación y fuerza + planta de
acabados, 7) Planta acotada+ muro pineado + marcos polideportivos, 8) Planta de
techos + secciones + cancha polideportiva, 9) Planta de detalles de techo + planta
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de agua pluvial cancha polideportiva, 10) Detalles de techo cancha polideportiva y
11) Detalles de techo cancha polideportiva, firmados, timbrados y sellados por el
ingeniero civil, Luis Roberto Mérida Villatoro, colegiado No. 7522.
 
Especificaciones Técnicas, firmadas, timbradas y selladas por el ingeniero civil,
Luis Roberto Mérida Villatoro, colegiado No. 7522.
 
Cronograma de ejecución de la obra, programa de inversión del anticipo,
integración de los renglones contractuales y precios unitarios presentados, fueron
firmados por el señor William Rocael Vásquez Hernández, gerente general de
Constructora W.
 
Los renglones de trabajo según Contrato 01-2021 de fecha 4 de enero de 2021,
son los siguientes:
 

CUADRO No. 1
RENGLONES DE TRABAJO CONTRACTUALES

No. Descripción Cantidad
contratada

Unidad Precio
unitario

contratado Q

Monto total
contratado Q

1.00 Preliminares 77.00 m2 Q151.00 Q11,627.00
2.00 Muro en voladizo (altura promedio =

3.00m)
15.00 m2 Q9,270.00 Q139,050.00

3.00 Zapatas tipo 1 de 1.00m x 1.00m x
0.20m

5.00 ml Q1,476.00 Q7,380.00

4.00 Cimiento corrido de 0.40m x 0.20m 21.00 Unidad Q422.00 Q8,862.00
5.00 Sobrecimiento 19.92 ml Q452.00 Q9,003.84

6.00 Solera de amarre de 0.25m x 0.25m 15.00 m2 Q521.00 Q7,815.00
7.00 Solera de humedad de 0.14m x 0.20m 33.20 ml Q341.00 Q11,321.20
8.00 Levantado de paredes de block de

0.14m x 0.19m x 0.39m
74.00 ml Q374.00 Q27,676.00

9.00 Columnas tipo 1 de 0.14m x 0.14m 28.65 m2 Q582.00 Q16,674.30
10.00 Columnas tipo 2 de 0.14m x 0.14m 31.35 ml Q265.00 Q8,307.75
11.00 Solera intermedia de 0.14m x 0.20m 33.60 ml Q242.00 Q8,131.20
12.00 Solera de corona de 0.25m x 0.14m 37.50 ml Q400.00 Q15,000.00
13.00 Solera de mojinete de 0.20m x 0.14m 24.00 ml Q330.00 Q7,920.00
14.00 Montaje de techo de lámina 86.00 m2 Q616.00 Q52,976.00
15.00 Tallada en columnas y soleras 41.20 m2 Q87.00 Q3,584.40
16.00 Piso de granito 72.00 m2 Q420.00 Q30,240.00
17.00 Instalación eléctrica (fuerza e

iluminación)
18.00 Unidad Q622.00 Q11,196.00

18.00 Instalación de puertas 2.00 Unidad Q2,935.00 Q5,870.00
19.00 Instalación de ventanas 7.00 Unidad Q1,910.00 Q13,370.00
20.00 Mobiliario 1.00 Unidad Q13,650.00 Q13,650.00

 CANCHA POLIDEPORTIVA     

21.00 Preliminares 308.00 m2 Q19.00 Q5,852.00
22.00 Muro de block pineado h=2.00m 16.50 ml Q1,823.00 Q30,079.50
23.00 Piso torta de concreto liso e=0.10m 304.00 m2 Q440.00 Q133,760.00
24.00 Zapatas de 1.30m x 1.30m x 0.30m 8.00 Unidad Q2,405.00 Q19,240.00
25.00 Columna pedestal de 0.70m x 0.70m

x 1.10m
8.80 ml Q2,297.00 Q20,213.60

26.00 Columna de alma abierta tipo joist de
0.60m x 0.60m

8.00 Unidad Q12,895.00 Q103,160.00
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27.00 Viga corona de alma abierta tipo joist
de 0.30m x 0.80m

40.00 ml Q1,650.00 Q66,000.00

28.00 Tijeras intermedias de alma abierta
tipo joist de 0.60m

90.00 ml Q865.00 Q77,850.00

29.00 Joist rigidizantes de 0.60m (media
agua y superior)

80.00 ml Q785.00 Q62,800.00

30.00 Montaje de techo de lámina 308.00 m2 Q443.00 Q136,444.00
31.00 Canales y bajadas de agua pluvial 44.00 ml Q454.00 Q19,976.00
32.00 Demarcación y marcos polideportivos 1.00 Unidad Q33,650.00 Q33,650.00
33.00 Medidas de mitigación 1.00 Unidad Q4,365.21 Q4,365.21

 Total    Q1,123,045.00

 
El plazo contractual es de 10 meses, según acta de inicio 01-2021 de fecha 22 de
enero de 2021 los trabajos iniciaron el día 22 de enero de 2021. El contratista
notificó la conclusión de los trabajos el día 10 de agosto de 2021, por lo que sí
cumplió con el plazo contractual.
 
Informe pormenorizado se emitió el día 18 de agosto de 2021, elaborado por el
ingeniero civil Delbert Eduardo Ordóñez Vásquez, supervisor de obras, colegiado
No. 15619. Acta de Recepción No. 05-2021 de fecha 23 de agosto de 2021 y Acta
de Liquidación No. 07-2021 de fecha 30 de agosto de 2021.
 
Según la verificación física, la ubicación de la obra se encuentra en las
coordenadas geográficas siguientes: latitud norte 15°29'37.4" y longitud oeste
91°49'26.9".
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente son los siguientes:
 

CUADRO No. 2
RENGLONES DE TRABAJO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN

No. Descripción Cantidad
contratada

Unidad Cantidad
contratada

Monto total
contratado Q

8.00 Levantado de paredes de block de
0.14m x 0.19m x 0.39m

74.00 ml 74.00 Q27,676.00

9.00 Columnas tipo 1 de 0.14m x 0.14m 28.65 m2 28.65 Q16,674.30

10.00 Columnas tipo 2 de 0.14m x 0.14m 31.35 ml 31.35 Q8,307.75

11.00 Solera intermedia de 0.14m x 0.20m 33.60 ml 33.60 Q8,131.20

12.00 Solera de corona de 0.25m x 0.14m 37.50 ml 37.50 Q15,000.00

13.00 Solera de mojinete de 0.20m x 0.14m 24.00 ml 24.00 Q7,920.00

14.00 Montaje de techo de lámina 86.00 m2 86.00 Q52,976.00

15.00 Tallada en columnas y soleras 41.20 m2 41.20 Q3,584.40

16.00 Piso de granito 72.00 m2 72.00 Q30,240.00

17.00 Instalación eléctrica (fuerza e
iluminación)

18.00 Unidad 18.00 Q11,196.00

18.00 Instalación de puertas 2.00 Unidad 2.00 Q5,870.00

19.00 Instalación de ventanas 7.00 Unidad 7.00 Q13,370.00

20.00 Mobiliario 1.00 Unidad 1.00 Q13,650.00

22.00 Muro de block pineado h=2.00m 16.50 ml 16.50 Q30,079.50

23.00 Piso torta de concreto liso e=0.10m 304.00 m2 304.00 Q133,760.00
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25.00 Columna pedestal de 0.70m x 0.70m
x 1.10m

8.80 ml 8.80 Q20,213.60

26.00 Columna de alma abierta tipo joist de
0.60m x 0.60m

8.00 Unidad 8.00 Q103,160.00

27.00 Viga corona de alma abierta tipo joist
de 0.30m x 0.80m

40.00 ml 40.00 Q66,000.00

28.00 Tijeras intermedias de alma abierta
tipo joist de 0.60m

90.00 ml 90.00 Q77,850.00

29.00 Joist rigidantes de 0.60m (media
agua y superior)

80.00 ml 80.00 Q62,800.00

30.00 Montaje de techo de lámina 308.00 m2 308.00 Q136,444.00

31.00 Canales y bajadas de agua pluvial 44.00 ml 44.00 Q19,976.00

32.00 Demarcación y marcos polideportivos 1.00 Unidad 1.00 Q33,650.00

33.00 Medidas de mitigación 1.00 Unidad 1.00 Q4,365.21

 TOTAL    Q902,893.96

 
Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados y sus modificaciones.
 

CUADRO No. 3
RENGLONES DE TRABAJO NO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN

No. Descripción Cantidad
contratada

Unidad Monto total
contratado Q

1.00 Preliminares 77.00 m2 Q11,627.00
2.00 Muro en voladizo (altura promedio = 3.00m) 15.00 m2 Q139,050.00
3.00 Zapatas tipo 1 de 1.00m x 1.00m x 0.20m 5.00 ml Q7,380.00
4.00 Cimiento corrido de 0.40m x 0.20m 21.00 Unidad Q8,862.00
5.00 Sobrecimiento 19.92 ml Q9,003.84
6.00 Solera de amarre de 0.25m x 0.25m 15.00 m2 Q7,815.00
7.00 Solera de humedad de 0.14m x 0.20m 33.20 ml Q11,321.20
21.00 Preliminares 308.00 m2 Q5,852.00
24.00 Zapatas de 1.30m x 1.30m x 0.30m 8.00 Unidad Q19,240.00

 TOTAL   Q220,151.04

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de
supervisión emitidos y en las estimaciones pagadas.
 
Documentación presentada al equipo de auditoría por la Municipalidad de La
Libertad, Huehuetenango.
 
Informes de supervisión, elaborados por el ingeniero civil Delbert Eduardo
Ordóñez Vásquez, supervisor de obras, colegiado No. 15619. El último informe de
supervisión de fecha 18 de agosto de 2021, indica que la obra tiene un avance
físico de 100%.
 
Fianza de anticipo No. 803952 de fecha 5 de enero de 2021, fianza de
cumplimiento No. 803951 de fecha 5 de enero de 2021, las que se encontraron
vigentes durante la ejecución de la obra. Fianza de conservación de obra No.
831759 de fecha 18 de agosto de 2021 y fianza de saldos deudores No. 831760
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fecha 18 de agosto de 2021, las cuales se encontraban vigentes en los plazos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Pruebas de laboratorio realizadas al concreto de muro voladizo, de fecha 10 de
marzo de 2021, concreto de columnas tipo 1 y tipo 2, de fecha 22 de marzo de
2021, concreto del cimiento corrido, de fecha 19 de marzo de 2021, piso de
concreto, de fecha 26 de abril de 2021, todas emitidas por el laboratorio SICAR,
todas con el aval del ingeniero civil Samuel Alexander Gómez Palacios, colegiado
No. 9835, las que cumplen con lo requerido por las especificaciones técnicas.
 
Resolución ambiental No. 001205-2020/DCN/HUEHUETENANGO/RCRD/mads de
fecha 6 de octubre de 2020 emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales.
 
Avance financiero según reporte de fecha 11 de enero de 2022, emitido por Noé
Leopoldo Vásquez Gómez, director de Administración Financiera Integrada
Municipal es del 100%.
 
Última estimación de fecha 16 de agosto de 2021, autorizada según acta 38-2021
de fecha 18 de agosto de 2021, tiene un avance físico del 100%.
 
Bitácora de obra No. M-13-49-2021-L, autorizada por la Contraloría General de
Cuentas de fecha 21 de enero de 2021, la cual contiene el registro de la ejecución
de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100% del contrato,
al momento de la verificación física, la obra se encontraba en buen estado físico,
finalizada y en funcionamiento.
 
3. “Construcción centro turístico y recreativo El Mirador, Cantón Nueva
Colonia, La Libertad, Huehuetenango”
 
Según el contrato y planos, la obra consiste en la construcción de un kiosco de 2
niveles a base de muro de mampostería, columnas y vigas de concreto, parqueo
para vehículos, rampa de concreto con pasamanos de metal, banqueta de
adoquín decopav, engramillado, fosa séptica, pozo de absorción, iluminación
pública, bancas, jardineras y rótulo de bienvenida.
 
Los planos constructivos presentados por la Municipalidad de La Libertad,
Huehuetenango, son los siguientes: 1) Plano de ubicación, 2) Plano de Ubicación,
3) Planta de topografía - situación actual, 4) Perfiles de topografía - situación
actual, 5) Planta de topografía – curvas modificadas 6) Perfiles de topografía –
curvas modificadas, 7) Planta arquitectónica de conjunto, 8) Planta de cotas para
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referencia y ubicación de módulos, 9) Planta eléctrica de equipamiento urbano, 10)
Planta estructural de elementos de muros de contención, 11) Planta de carpetas
de rodadura y modulación de adoquín decorativo, 12) Planta de sistema hidráulico
de conjunto y detalles de fosa séptica y pozo de absorción, 13) Planta de sistema
de drenajes pluviales de conjunto y detalles de rejillas y cajas, 14) Detalles
estructurales de mirador en voladizo, 15) Detalles de rótulo arquitectura, cotas,
acabados, estructuras e instalaciones eléctricas, 16) Planta de arquitectura –
planta de cotas – planta de acabados de rampa de mirador, 17) Planta de
cimentación – planta de losas de rampa mirador, 18) Planta arquitectónica – planta
de cotas – planta de acabados de jardineras, 19) Planta de instalaciones
hidráulicas y de drenajes pluviales de jardineras, 20) Planta de instalaciones
hidráulicas y drenajes pluviales de rampa mirador y detalle viga V-3, 21) Planta
arquitectónica – planta de cotas – planta de acabados de cafetería, 22) Planta
arquitectónica – planta de cotas – planta de acabados de cafetería, 23) planta de
cimentación – planta de losas y detalles estructurales de cafetería, 24)
Planificación de pérgola circular, arquitectura y estructura más detalles, 25) Planta
de instalación hidráulica – planta de drenajes de aguas negras – planta de
drenajes de aguas pluviales y 26) Planta de instalación eléctrica iluminación -
planta de instalación eléctrica fuerza – planta de instalaciones especiales,
firmados, timbrados y sellados por el ingeniero civil, Walter Giovani Santos Rivas,
colegiado No. 18500.
 
Especificaciones Técnicas, firmadas, timbradas y selladas por el ingeniero civil,
Walter Giovani Santos Rivas, colegiado No. 18500.
 
Cronograma de ejecución de la obra, programa de inversión del anticipo,
integración de los renglones contractuales y precios unitarios presentados, fueron
firmados por el señor José Estuardo Herrera Noriega, gerente general de Servicio
de Ingeniería Civil SEIC.
 
Los renglones de trabajo según Contrato 02-2021 de fecha 7 de enero de 2021,
fueron modificados por la Orden de Cambio No. 1, Orden de Trabajo
Suplementario No. 1 y Acuerdo de Trabajo Extra No. 1 autorizados según acta
50-2021 de fecha 29 de octubre de 2021, son los siguientes:
 

CUADRO No. 1
RENGLONES DE TRABAJO CONTRACTUALES Y SUS MODIFICACIONES

No. Descripción Cantidad
contratada

Unidad Precio
unitario

contratado
Q

Monto total
contratado Q

Orden de
cambio

Orden de
trabajo

suplementario

Cantidad
modificada

Monto
modificado Q

1.00 Trabajos preliminares 730.00 m2 Q30.00 Q21,900.00   730.00 Q21,900.00

2.00 Movimientos de tierra 247.00 m3 Q285.00 Q70,395.00   247.00 Q70,395.00

3.00 Tratamiento de
vibrosustitución de suelo

45.00 m3 Q1,235.00 Q55,575.00   45.00 Q55,575.00

4.00 Capa de base de material 347.00 m2 Q80.00 Q27,760.00   347.00 Q27,760.00
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granular t/0.15

5.00 Bordillo prefabricado de
119 kl/cm2 (0.15x0.30)

144.00 m Q125.00 Q18,000.00 144.00  0.00 Q0.00

6.00 Carpeta de rodadura
pavimento p/0.15m fc. 210
kl/cm2

199.00 m2 Q600.00 Q119,400.00   199.00 Q119,400.00

7.00 Carpeta de rodadura de
decopav p/0.10

148.00 m2 Q310.00 Q45,880.00   148.00 Q45,880.00

8.00 Engramillado natural 286.00 m2 Q230.00 Q65,780.00   286.00 Q65,780.00

9.00 Conformación de talud
natural

418.00 m2 Q145.00 Q60,610.00   418.00 Q60,610.00

10.00 Muro de concreto ciclópeo
reforzado

82.50 m3 Q1,830.00 Q150,975.00   82.50 Q150,975.00

11.00 Fosa séptica 1.00 Unidad Q28,592.80 Q28,592.80   1.00 Q28,592.80

12.00 Poso de absorción 1.00 Unidad Q26,730.00 Q26,730.00   1.00 Q26,730.00

13.00 Zapata Z-1 de (1.20 x
1.20m)

11.00 Unidad Q3,600.00 Q39,600.00   11.00 Q39,600.00

14.00 Zapata Z-2 de (1.90 x
1.90m)

5.00 Unidad Q5,000.00 Q25,000.00   5.00 Q25,000.00

15.00 Zapata Z-3 de (2.00 x
2.00m)

6.00 Unidad Q6,200.00 Q37,200.00   6.00 Q37,200.00

16.00 Zapata Z-4 de (1.005 x
2.25m)

8.00 Unidad Q1,990.00 Q15,920.00   8.00 Q15,920.00

17.00 Columna C-A de (0.40m) 9.60 m Q2,180.00 Q20,928.00   9.60 Q20,928.00

18.00 Columna C-B de (0.30m) 93.00 m Q805.00 Q74,865.00   93.00 Q74,865.00

19.00 Columna C-C de (0.20 x
0.15m)

70.00 m Q310.00 Q21,700.00   70.00 Q21,700.00

20.00 Columna C-D de (0.15 x
0.15m)

11.20 m Q475.00 Q5,320.00   11.20 Q5,320.00

21.00 Columna C-E de (0.20 x
0.20m)

14.60 m Q400.00 Q5,840.00   14.60 Q5,840.00

22.00 Columna C-F de (0.30 x
0.30m)

5.75 m Q660.00 Q3,795.00   5.75 Q3,795.00

23.00 Viga de amarre (0.25 x
0.35m)

47.00 m Q610.00 Q28,670.00   47.00 Q28,670.00

24.00 Solera intermedia de (0.15
x 0.20m)

118.00 m Q200.00 Q23,600.00   118.00 Q23,600.00

25.00 Solera remate de (0.15 x
0.25m)

43.00 m Q260.00 Q11,180.00   43.00 Q11,180.00

26.00 Muro de mampostería de
(0.14 x 0.19 x 0.39m) clase
C de 66 kg/cm2

215.60 m2 Q215.00 Q46,354.00   215.60 Q46,354.00

27.00 Viga V-1 de (0.25x0.35m) 102.00 m Q445.00 Q45,390.00   102.00 Q45,390.00

28.00 Viga V-2 de (0.20x0.40m) 8.85 m Q590.00 Q5,221.50   8.85 Q5,221.50

29.00 Viga V-3 de (0.20x0.35m) 23.90 m Q400.00 Q9,560.00   23.90 Q9,560.00

30.00 Viga V-4 de (0.20x0.40m) 15.00 m Q595.00 Q8,925.00   15.00 Q8,925.00

31.00 Viga V-5 de (0.25x0.40m) 46.00 m Q650.00 Q29,900.00   46.00 Q29,900.00

32.00 Viga moldura de
(0.30x0.65m)

10.00 m Q1,245.00 Q12,450.00 2.70  7.30 Q9,088.50

33.00 Construcción de rótulo de
bienvenida

17.00 Unidad Q1,600.00 Q27,200.00 17.00  0.00 Q0.00

34.00 Losa tradicional de
entrepiso, cubierta y
pérgola redonda P/0.11
3000 PSI

145.00 m2 Q560.00 Q81,200.00   145.00 Q81,200.00

35.00 Cubierta de lámina de
policarbonato

6.40 m2 Q770.00 Q4,928.00   6.40 Q4,928.00

36.00 Losa de rampa tipo mirador 132.00 m2 Q415.00 Q54,780.00   132.00 Q54,780.00

37.00 Módulo de gradas 15.00 m2 Q650.00 Q9,750.00   15.00 Q9,750.00

38.00 Instalaciones hidráulicas
generales (3/4" PVC)

101.00 m Q190.00 Q19,190.00   101.00 Q19,190.00

39.00 Drenaje de francés y aguas
pluviales

179.00 m Q275.00 Q49,225.00   179.00 Q49,225.00

40.00 Drenaje de aguas negras 68.00 m Q575.00 Q39,100.00   68.00 Q39,100.00
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41.00 Instalación eléctrica
iluminación

31.00 Unidad Q780.00 Q24,180.00   31.00 Q24,180.00

42.00 Construcción de lámpara
con pedestal

9.00 Unidad Q5,325.00 Q47,925.00   9.00 Q47,925.00

43.00 Instalación eléctrica de
fuerza

17.00 Unidad Q460.00 Q7,820.00   17.00 Q7,820.00

44.00 Instalaciones especiales 13.00 Unidad Q1,950.00 Q25,350.00 13.00  0.00 Q0.00

45.00 Repello + cernido + pintura 390.00 Unidad Q210.00 Q81,900.00   390.00 Q81,900.00

46.00 Instalación de fachaleta de
ladrillo

22.00 m2 Q255.00 Q5,610.00 22.00  0.00 Q0.00

47.00 Revestimiento de textura
imitación maderas + pintura

73.00 m2 Q165.00 Q12,045.00 73.00  0.00 Q0.00

48.00 Instalación de piso
porcelanato

93.00 m2 Q360.00 Q33,480.00   93.00 Q33,480.00

49.00 Instalación de azulejo
nacional

42.50 m2 Q215.00 Q9,137.50 15.10  27.40 Q5,891.00

50.00 Puertas de metal 20.90 m2 Q1,290.00 Q26,961.00 2.00  18.90 Q24,381.00

51.00 Ventanas de PVC blanco +
vidrio de 5mm serie 60

32.57 m2 Q1,340.00 Q43,643.80  10.00 42.57 Q57,043.80

52.00 Mobiliario fijo 27.00 Unidad Q2,050.00 Q55,350.00   27.00 Q55,350.00

53.00 Losas de concreto 15.00 m2 Q900.00 Q13,500.00   15.00 Q13,500.00

54.00 Pasamanos de concreto
imitación madera

18.67 m2 Q820.00 Q15,309.40 18.67  0.00 Q0.00

55.00 Pasamanos de metal estilo
colonial

93.70 m Q870.00 Q81,519.00  18.30 112.00 Q97,440.00

56.00 Bordillo de concreto 3000
PSI (0.15x0.40)

84.00 m Q150.00 Q12,600.00 59.00  25.00 Q3,750.00

57.00 Limpieza final 730.00 m2 Q5.00 Q3,650.00   730.00 Q3,650.00

 Total    Q1,948,370.00    Q1,856,138.60

 
CUADRO No. 2

RENGLONES DE ACUERDO DE TRABAJO EXTRA
No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad Precio

unitario
Monto total Q

58.00 Piso cerámico para exterior 25.00 m2 Q220.00 Q5,500.00

59.00 Bordillo prefabricado de 119kg/cm2 100.00 m2 Q120.00 Q12,000.00

60.00 Construcción de rótulo de
bienvenida metálico

1.00 Unidad Q29,196.40 Q29,196.40

61.00 Tubo cuadrado de metal de
(0.07x0.07x1.06)m para soportes de
barandal

55.00 Unidad Q175.00 Q9,625.00

62.00 Jardineras coloniales 13.50 m2 Q610.00 Q8,235.00

63.00 Baranda peatonal 50.00 m2 Q410.00 Q20,500.00

64.00 Muro protector 4.50 m2 Q800.00 Q3,600.00

65.00 Faroles coloniales colgantes 13.00 Unidad Q275.00 Q3,575.00

 Total    Q92,231.40

 
El valor original del contrato es de Q1,948,370.00, el cual no fue modificado por
los documentos de cambio.
 
El plazo contractual es de 8 meses, más una suspensión debido a contagios de
COVID-19, por el periodo comprendido del 5 de agosto al 4 de octubre de 2021,
establecida y aprobada según acta No. 36-2021, de fecha 4 de agosto de 2021;
una prórroga de 30 días calendario, derivado de la Orden de cambio No. 1, Orden
de trabajo suplementario No. 1 y Trabajos extra No.1, aprobada mediante Adenda
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No. 01-2021, de fecha 8 de noviembre de 2021, por lo que la obra debe de ser
finalizada el 21 de diciembre de 2021. Según acta de inicio 01-2021 de fecha 22
de enero de 2021, los trabajos iniciaron el día 22 de enero de 2021. El contratista
notificó la conclusión de los trabajos el día 20 de diciembre de 2021, por lo que sí
cumplió con el plazo contractual.
 
Informe pormenorizado se emitió el día 20 de diciembre de 2021, elaborado por el
ingeniero civil Delbert Eduardo Ordóñez Vásquez, supervisor de obras, colegiado
No. 15619. Acta de Recepción No. 14-2021 de fecha 22 de diciembre de 2021, el
Acta de Liquidación no ha sido emitida, estando con plazo vigente establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Según la verificación física, la ubicación de la obra se encuentra en las
coordenadas geográficas siguientes: latitud norte 15°30'59.6" y longitud oeste
91°51'24.7".
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente son los siguientes:

 
CUADRO No. 3

RENGLONES DE TRABAJO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN
No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad Cantidad

verificada
Monto total  Q

6.00 Carpeta de rodadura
pavimento p/0.15m fc. 210
kl/cm2

199.00 m2 199.00 Q119,400.00

7.00 Carpeta de rodadura de
decopav p/0.10

148.00 m2 148.00 Q45,880.00

8.00 Engramillado natural 286.00 m2 286.00 Q65,780.00
9.00 Conformación de talud

natural
418.00 m2 418.00 Q60,610.00

10.00 Muro de concreto ciclópeo
reforzado

82.50 m3 82.50 Q150,975.00

17.00 Columna C-A de (0.40m) 9.60 m 9.60 Q20,928.00
18.00 Columna C-B de (0.30m) 93.00 m 93.00 Q74,865.00
19.00 Columna C-C de (0.20 x

0.15m)
70.00 m 70.00 Q21,700.00

20.00 Columna C-D de (0.15 x
0.15m)

11.20 m 11.20 Q5,320.00

21.00 Columna C-E de (0.20 x
0.20m)

14.60 m 14.60 Q5,840.00

22.00 Columna C-F de (0.30 x
0.30m)

5.75 m 5.75 Q3,795.00

24.00 Solera intermedia de (0.15
x 0.20m)

118.00 m 118.00 Q23,600.00

25.00 Solera remate de (0.15 x
0.25m)

43.00 m 43.00 Q11,180.00

26.00 Muro de mampostería de
(0.14 x 0.19 x 0.39m) clase
C de 66 kg/cm2

215.60 m2 215.60 Q46,354.00

27.00 Viga V-1 de (0.25x0.35m) 102.00 m 102.00 Q45,390.00

28.00 Viga V-2 de (0.20x0.40m) 8.85 m 8.85 Q5,221.50

29.00 Viga V-3 de (0.20x0.35m) 23.90 m 23.90 Q9,560.00
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30.00 Viga V-4 de (0.20x0.40m) 15.00 m 15.00 Q8,925.00
31.00 Viga V-5 de (0.25x0.40m) 46.00 m 46.00 Q29,900.00

32.00 Viga moldura de
(0.30x0.65m)

7.30 m 7.30 Q9,088.50

34.00 Losa tradicional de
entrepiso, cubierta y
pérgola redonda P/0.11
3000 PSI

145.00 m2 145.00 Q81,200.00

35.00 Cubierta de lámina de
policarbonato

6.40 m2 6.40 Q4,928.00

36.00 Losa de rampa tipo mirador 132.00 m2 132.00 Q54,780.00
37.00 Módulo de gradas 15.00 m2 15.00 Q9,750.00

41.00 Instalación eléctrica
iluminación

31.00 Unidad 31.00 Q24,180.00

42.00 Construcción de lámpara
con pedestal

9.00 Unidad 9.00 Q47,925.00

43.00 Instalación eléctrica de
fuerza

17.00 Unidad 17.00 Q7,820.00

45.00 Repello + cernido + pintura 390.00 Unidad 390.00 Q81,900.00
48.00 Instalación de piso

porcelanato
93.00 m2 93.00 Q33,480.00

49.00 Instalación de azulejo
nacional

27.40 m2 27.40 Q5,891.00

50.00 Puertas de metal 18.90 m2 18.90 Q24,381.00
51.00 Ventanas de PVC blanco +

vidrio de 5mm serie 60
42.57 m2 42.57 Q57,043.80

52.00 Mobiliario fijo 27.00 Unidad 27.00 Q55,350.00

53.00 Losas de concreto 15.00 m2 15.00 Q13,500.00
55.00 Pasamanos de metal estilo

colonial
112.00 m 112.00 Q97,440.00

56.00 Bordillo de concreto 3000
PSI (0.15x0.40)

25.00 m 25.00 Q3,750.00

57.00 Limpieza final 730.00 m2 730.00 Q3,650.00
58.00 Piso cerámico para exterior 25.00 m2 25.00 Q5,500.00
59.00 Bordillo prefabriado de

119kg/cm2
100.00 m2 100.00 Q12,000.00

60.00 Construcción de rótulo de
bienvenida metálico

1.00 Unidad 1.00 Q29,196.40

61.00 Tubo cuadrado de metal de
(0.07x0.07x1.06)m para
soportes de barandal

55.00 Unidad 55.00 Q9,625.00

62.00 Jardineras coloniales 13.50 m2 13.50 Q8,235.00
63.00 Baranda peatonal 50.00 m2 50.00 Q20,500.00
64.00 Muro protector 4.50 m2 4.50 Q3,600.00
65.00 Faroles coloniales

colgantes
13.00 Unidad 13.00 Q3,575.00

 TOTAL    Q1,463,512.20

 
Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados y sus modificaciones.

 
CUADRO No. 4

RENGLONES DE TRABAJO NO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN
No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad Monto total Q

1.00 Trabajos preliminares 730.00 m2 Q21,900.00
2.00 Movimientos de tierra 247.00 m3 Q70,395.00
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3.00 Tratamiento de vibrosustitución de suelo 45.00 m3 Q55,575.00
4.00 Capa de base de material granular t/0.15 347.00 m2 Q27,760.00
11.00 Fosa séptica 1.00 Unidad Q28,592.80
12.00 Poso de absorción 1.00 Unidad Q26,730.00
13.00 Zapata Z-1 de (1.20 x 1.20m) 11.00 Unidad Q39,600.00
14.00 Zapata Z-2 de (1.90 x 1.90m) 5.00 Unidad Q25,000.00
15.00 Zapata Z-3 de (2.00 x 2.00m) 6.00 Unidad Q37,200.00
16.00 Zapata Z-4 de (1.005 x 2.25m) 8.00 Unidad Q15,920.00
23.00 Viga de amarre (0.25 x 0.35m) 47.00 m Q28,670.00
38.00 Instalaciones hidráulicas generales (3/4"

PVC)
101.00 m Q19,190.00

39.00 Drenaje de francés y aguas pluviales 179.00 m Q49,225.00
40.00 Drenaje de aguas negras 68.00 m Q39,100.00

 TOTAL   Q484,857.80

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de
supervisión emitidos y en las estimaciones pagadas.
 
Documentación presentada al equipo de auditoría por la Municipalidad de La
Libertad, Huehuetenango.
 
Informes de supervisión, elaborados por el ingeniero civil Delbert Eduardo
Ordóñez Vásquez, supervisor de obras, colegiado No. 15619. El último informe de
supervisión de fecha 20 de diciembre de 2021, indica que la obra tiene un avance
físico de 100%.
 
Fianza de anticipo No. 805134 de fecha 8 de enero de 2021, fianza de
cumplimiento No. 805135 de fecha 8 de enero de 2021, las que se encontraron
vigentes durante la ejecución de la obra. Fianza de conservación de obra No.
844469 de fecha 20 de diciembre de 2021 y fianza de saldos deudores No.
844470 de fecha 20 de diciembre de 2021, las cuales se encontraban vigentes en
los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

 
Pruebas de laboratorio realizadas a la carpeta de rodadura de fecha 21 de julio de
2021, concreto de fosa séptica de fecha 7 a abril de 2021, concreto de zapatas, de
fecha 10 de mayo de 2021, concreto de columna C-A, de fecha 24 de marzo de
2021, columna C-C de fecha 13 de mayo de 2021, columna C-D de fecha 17 de
mayo de 2021, columna C-E de fecha 2 de abril de 2021, columna C-F de fecha 5
de abril de 2021, concreto de viga de amarre de fecha 12 de marzo de 2021,
concreto de solera intermedia de fecha 26 de marzo de 2021, concreto de viga V-1
de fecha 24 de marzo de 2021, viga V-2 de fecha 27 de abril de 2021, viga V-3 de
fecha 27 de abril de 2021, viga V-4 de fecha 22 de abril de 2021, viga V-5 de fecha
30 de marzo de 2021, losa tradicional de entre piso  de fecha 15 de abril de 2021,
losa de rampa tipo mirador de fecha 28 de abril de 2021, módulo de gradas de
fecha 10 de junio de 2021, losas de concreto de fecha 23 de marzo de 2021, todas
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emitidas por el laboratorio FORNEY, todas con el aval de el ingeniero civil
Yasunari Rubinstein Vásquez Carillo, colegiado No. 15022, las que cumplen con lo
requerido por las especificaciones técnicas.
 
Resolución ambiental No. 001459-2020/HUEHUETENANGO/DCN/RCRD/mads de
fecha 26 de octubre de 2020 emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales.
 
Avance financiero según reporte de fecha 11 de enero de 2022, emitido por Noé
Leopoldo Vásquez Gómez, director de Administración Financiera Integrada
Municipal es del 90%.
 
Última estimación de fecha 20 de diciembre de 2021, autorizada según acta
61-2021 de fecha 15 de diciembre 2021, tiene un avance físico del 100%.
 
Bitácora de obra No. M-13-46-2021-L autorizada por la Contraloría General de
Cuentas de fecha 21 de enero de 2021, la cual contiene el registro de la ejecución
de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100% del contrato
modificado, al momento de la verificación física, la obra se encontraba en buen
estado físico, finalizada y lista para iniciar su funcionamiento.
 
4. “Mejoramiento camino rural mediante pavimento, aldea El Naranjo I, La
Libertad, Huehuetenango”
 
Según el contrato y planos, la obra consiste en la pavimentación de un área de
1503.00 m2, destinada para el paso de vehículos y peatones, con una longitud de
256.00 m, un ancho variable entre 5.00 a 6.00m, 482.00 m de bordillo de concreto
y 10.00 m de cuneta, siembra de 500 árboles e instalación de 2 señales viales.
 
Los planos constructivos presentados por la Municipalidad de La Libertad,
Huehuetenango, son los siguientes: 1) Plano de localización, 2) Plano de
ubicación, 3) Planta + perfil y 4) Sección + detalle, firmados, timbrados y sellados
por el ingeniero civil, Luis Roberto Mérida Villatoro, colegiado No. 7522.
 
Especificaciones Técnicas, firmadas, timbradas y selladas por el ingeniero civil,
Luis Roberto Mérida Villatoro, colegiado No. 7522.
 
Cronograma de ejecución de la obra, programa de inversión del anticipo,
integración de los renglones contractuales y precios unitarios presentados, fueron
firmados por el ingeniero civil, Iverson Amilcar Herrera Montes, colegiado No.
10239.
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Los renglones de trabajo según Contrato 03-2021 de fecha 19 de abril de 2021,
son los siguientes:
 

CUADRO No. 1
RENGLONES DE TRABAJO CONTRACTUALES

No. Descripción Cantidad
contratada

Unidad Precio
unitario

contratado Q

Monto total
contratado Q

1.00 Trabajos preliminares 246.68 m Q226.00 Q55,749.68
2.00 Corte de cajuela 52.00 m3 Q390.00 Q20,280.00
3.00 Tendido y compactación de base de

materia granular e=0.15 m
305.62 m2 Q150.00 Q45,843.00

4.00 Pavimento de concreto e=0.15 m 1503.00 m2 Q578.00 Q868,734.00
5.00 Construcción de bordillo de 0.40 m x

0.10m
482.00 m Q236.00 Q113,752.00

6.00 Construcción de cuneta de concreto 10.00 m Q480.00 Q4,800.00
7.00 Limpieza final 246.68 m Q4.50 Q1,110.06
8.00 Medidas de mitigación 1.00 Unidad Q8,263.86 Q8,263.86

 TOTAL    Q1,118,532.60

 
El plazo contractual es de 4 meses. Según acta de inicio 03-2021 de fecha 28 de
abril de 2021, los trabajos iniciaron el día 28 de abril de 2021. El contratista notificó
la conclusión de los trabajos el día 11 de agosto de 2021, por lo que sí cumplió
con el plazo contractual.
 
Informe pormenorizado se emitió el día 16 de agosto de 2021, elaborado por el
ingeniero civil Delbert Eduardo Ordóñez Vásquez, supervisor de obras, colegiado
No. 15619. Acta de Recepción No. 06-2021 de fecha 24 de agosto de 2021 y Acta
de Liquidación No. 08-2021 de fecha 31 de agosto de 2021.
 
Según la verificación física, la ubicación de la obra se encuentra en las
coordenadas geográficas siguientes: latitud norte 15°31'17.5" y longitud oeste
91°53'05.5", obtenida en la estación E-0 0+000.00, latitud norte 15°31'19.4" y
longitud oeste 91°53'06.7", obtenidas en la estación E-11 0+184.94.
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente son los siguientes:
 

CUADRO No. 2
RENGLONES DE TRABAJO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN

No. Descripción Cantidad
contratada

Unidad Cantidad
verificada

Monto total
contratado Q

4.00 Pavimento de concreto e=0.15 m 1503.00 m2 1503.00 Q868,734.00

5.00 Construcción de bordillo de 0.40
m x 0.10m

482.00 m 482.00 Q113,752.00

6.00 Construcción de cuneta de
concreto

10.00 m 10.00 Q4,800.00

8.00 Medidas de mitigación 1.00 Unidad 1.00 Q8,263.86
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 TOTAL    Q995,549.86

 
Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados y sus modificaciones.

 
CUADRO No. 3

RENGLONES DE TRABAJO NO SUSCEPTIBLES DE MEDICIÓN
No. Descripción Cantidad

contratada
Unidad Monto total

contratado Q
1.00 Trabajos preliminares 246.68 m Q55,749.68

2.00 Corte de cajuela 52.00 m3 Q20,280.00

3.00 Tendido y compactación de base de materia
granular e=0.15 m

305.62 m2 Q45,843.00

7.00 Limpieza final 246.68 m Q1,110.06
 TOTAL   Q122,982.74

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté contenida en los informes de
supervisión emitidos y en las estimaciones pagadas.
 
Documentación presentada al equipo de auditoría por la Municipalidad de La
Libertad, Huehuetenango.
 
Informes de supervisión, elaborados por el ingeniero civil Delbert Eduardo
Ordóñez Vásquez, supervisor de obras, colegiado No. 15619. El último informe de
supervisión de fecha 16 de agosto de 2021, indica que la obra tiene un avance
físico de 100%.
 
Fianza de anticipo No. 817305 de fecha 20 de abril de 2021, fianza de
cumplimiento No. 817304 de fecha 20 de abril de 2021, las que se encontraron
vigentes durante la ejecución de la obra. Fianza de conservación de obra No.
831757 de fecha 17 de agosto de 2021 y fianza de saldos deudores No. 831758
de fecha 17 de agosto de 2021, las cuales se encontraban vigentes en los plazos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Pruebas de laboratorio realizadas al concreto de bordillo tramo 2, de fecha 9 de
junio de 2021, concreto de pavimento tramo 2, de fecha 14 de junio de 2021,
concreto de cuneta de tramo 2, de fecha 28 de junio de 2021, concreto del bordillo
de tramo 1, de fecha 12 de julio de 2021, concreto de pavimento tramo 1, de fecha
15 de julio de 2021, todas emitidas por el laboratorio SICAR, todas con el aval del
ingeniero civil Samuel Alexander Gómez Palacios, colegiado No. 9835, las que
cumplen con lo requerido por las especificaciones técnicas.
 
Resolución ambiental No. 00063-2021/DCN/HUEHUETENANGO/RCRD/mads de
fecha 1 de febrero de 2021 emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales.
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Avance financiero según reporte de fecha 11 de enero de 2022, emitido por Noé
Leopoldo Vásquez Gómez, director de Administración Financiera Integrada
Municipal es del 100%.
 
Última estimación de fecha 16 de agosto de 2021, autorizada según acta 38-2021
de fecha 18 de agosto de 2021, tiene un avance físico del 100%.
 
Bitácora de obra No. M-13-298-2021-L, autorizada por la Contraloría General de
Cuentas de fecha 27 de junio de 2021, la cual contiene el registro de la ejecución
de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100% del contrato
de la obra, al momento de la verificación física, la obra se encontraba en buen
estado físico, finalizada y en funcionamiento.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
i) Constitución Política de la República de Guatemala.
 
ii) Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
iii) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala; y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016.
 
iv) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002,
reformado por el Decreto Número 13-2013 ambos del Congreso de la República
de Guatemala; y Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Gubernativo No. 96-2019.
 
v) Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala; y Acuerdo
Gubernativo No. 613-2005, Reglamento de la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
 
vi) Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Número 101-97 del Congreso de la

.República de Guatemala
 
vii) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 27 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                            
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

                                            

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve y vigente para el dos mil veintiuno, Decreto
Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala.
 
viii) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86
del Congreso de la República de Guatemala; Ley de Creación del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, Decreto Número 90-2000, y Reformas a la
Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Decreto Número
91-2000; ambos del Congreso de la República de Guatemala.
 
ix) Ley de Creación del Timbre de Ingeniería Decreto Número 22-75 del Congreso
de la República de Guatemala y Ley de Timbre de Arquitectura Decreto Número
67-76 del Congreso de la República de Guatemala.
 
x) Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Acuerdo Número 09-03
de la Contraloría General de Cuentas.
 
xi) Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, adaptadas
a Guatemala -ISSAI.GT-, Acuerdo Número A-075-2017 de la Contraloría General
de Cuentas.
 
xii) Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura
Pública para la República de Guatemala, emitidas por la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados-CONRED-.
 
xiii) Contratos suscritos, especificaciones técnicas, generales, específicas,
especiales y planos.
 
xiv)  Manuales y demás reglamentación interna aprobada por la entidad.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
i) Familiarización: etapa en que el Auditor Gubernamental, solicita los documentos
técnicos para informarse de la materia controlada, y consulta la legislación vigente
para su aplicación en la etapa de planificación.
 
ii) Planificación: etapa en que el Auditor Gubernamental, establece los procesos
que necesita realizar para la documentación de las obras, efectuando la
programación de dichos procesos.
 
iii) Ejecución: etapa en que el Auditor Gubernamental, ejecuta la etapa de
planificación, generando como resultado la formulación de posibles hallazgos.
 
iv) Comunicación de Resultados: etapa en que el Auditor Gubernamental,
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comunica los resultados generando el informe de la auditoría.
 
v) Seguimiento a recomendaciones: etapa en que el Auditor Gubernamental
evalúa las acciones correctivas implementadas por la entidad auditada, para el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría anterior.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
 
Como resultado de la auditoría realizada, no se detectaron aspectos que
merezcan ser mencionados como hallazgos.
 
 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
En el archivo de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental, no
se encontró recomendaciones a las que se les pueda dar seguimiento según lo
estipula el artículo 66, Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 OSCAR (S.O.N) ARMINDO PEREZ ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2021 - 31/12/2021
2 MANASES ABELINO MARTINEZ LUCAS SINDICO PRIMERO 01/01/2021 - 31/12/2021
3 JUAN MARINO ALFARO PEREZ SINDICO SEGUNDO 01/01/2021 - 31/12/2021
4 OMAR GALIEL CASTILLO HERRERA CONCEJAL PRIMERO 01/01/2021 - 31/12/2021
5 HEBERTO ELISANDRO DE LEON PEREZ CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2021 - 31/12/2021
6 WALFRE RODERICO MENDEZ RIVAS CONCEJAL TERCERO 01/01/2021 - 31/12/2021
7 LISANDRO (S.O.N) LOPEZ GOMEZ CONCEJAL CUARTO 01/01/2021 - 31/12/2021
8 NOVER WALDEMAR GARCIA GOMEZ CONCEJAL QUINTO 01/01/2021 - 31/12/2021


